

# 生态环境部通报5月上半月国家地表水水质自动站建设进展情况

959个需地方新建的水站中,954个已开工建设

## 1 总体进展情况

截至2018年5月17日,959个需地方新建的水站中,954个已开工建设;772个站房主体工程已建成,开始进行内外装修和辅助设施建设,占80.5%,较5月3日增加15个百分点;扣除因封冻期较长开工较晚的水站,站房主体工程完工率达91.6%。山东、宁夏、江西、浙江、北京、天津、河北、河南、云南、陕西、上海以及甘肃、山西(除个别封冻期较长的断面

外)等13个省份站房主体全部完工,进展较快。特别是天津、山西等省份,5月份以来持续加大工作力度,增加施工人员,加班加点全力推进站房建设,站房主体完工率达100%,站房建设进度取得明显成效。重庆、江苏、湖南、安徽、四川、广东、贵州、湖北等9个省份完成站房主体工程量的95%以上。

530个地方投资的已(在)建水站中,329个水站已完成仪器设备填平补齐,占62.1%。其中,江西、浙江、山东、重庆、安徽、陕西、天津、吉林、海南、宁夏、云南等11个省份的仪器设备填平补齐已全部完成。

14个国家投资地方建设的水站中,6个水站已建成,3个水站正在安装设备,2个水站主体完工,3个水站在建。

## 2 典型做法

各地高度重视站房建设工作,天津市副市长孙文魁就站房建设工作作出专门批示,要求进度滞后的地区高度重视,全力推进站房建设,一定要追上进度。河南省副省长刘伟就站房建设作出批示,要求持续抓好站房建设,确保按时完成站房建设各项任务。甘肃省环保厅厅长雷思德实地调研督导站房建设工作,要求严把工程建设质量关,确保如期全面完成建设任务。湖北省环保厅厅长吕文艳致函进度滞后的市

州政府,督办站房建设进度。河北省环保厅每天向各地市政府通报全省站房建设进展情况,并针对性开展督导检查和技术指导,有力推动站房的建设进度。

同时,各地积极推进站房文化建设,江西省统一设计、统一推进全省站房文化建设,每天和站房工程建设同调度、同督导,做到同步推进。江苏省要求结合“水韵江苏”的理念制定站房文化建设方案,彰显江苏水韵特色。甘肃省环保厅对全省水站内

外装饰效果图统一把关指导,确保将文化建设各项要求落到实处。在具体建设过程中,各地结合实际打造特色水站,湖北省武当山剑河口水站结合武当山风景区实际,将武当道文化融入水站建设之中,并设立开放式水站主题文化展示平台。云南省关累码头水站结合当地风土民俗特色推进站房文化建设,将傣族建筑特点融入水站站房设计,起到了很好的示范带动作用。

## 3 存在问题

截至目前,还有69个水站站房主体工程尚未完工,广西、海南、广东等省份水站站房主体工程完工比例低于全国平均水平。

东北地区黑龙江省30个新建水站已全部开工,但辽宁省仍有4个水站(铁岭市柴河水库入库口、清河水库入库口,盘锦市胜利塘,葫芦岛市红石碑入海前),吉林省仍有1个水站(长白山管委会池北铁桥)尚未开工,需要加大力度,加快推进。

对于下步工作,通报强调,一是要继续加快推进新建水站站房和采水系统、配套设施建设工作,特别是黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海等地,要合理安排工期,确保按时保质完成站房建设任务。二是要高度重视已建水站填平补齐和功能更新工作,确保已建水站尽快联网。三是要按照国家水站文化建设方案要求加快推进站房文化建设,在保证站房文化建设必要元素的基础上,结合实际建设美观大方、特色鲜明的水站。

## 各省(区、市)水站建设进展情况统计表

(截至2018年5月17日)

省份	新建水站				已建水站	
	站房开工	站房主体完工	站房主体完成工程量	装修布局及辅助设施完工	填平补齐	功能更新
北京	100.0%	100.0%	100.0%	33.3%	0.0%	0.0%
天津	100.0%	100.0%	100.0%	6.3%	100.0%	80.0%
河北	100.0%	100.0%	100.0%	13.0%	0.0%	0.0%
山西	100.0%	94.4%	100.0%	0.0%	90.0%	80.0%
内蒙古	100.0%	14.3%	未纳入统计	0.0%	0.0%	0.0%
吉林	97.4%	10.5%	未纳入统计	0.0%	100.0%	0.0%
辽宁	91.1%	15.6%	未纳入统计	0.0%	15.4%	0.0%
黑龙江	100.0%	6.7%	未纳入统计	0.0%	/	/
上海	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	26.7%	0.0%
江苏	100.0%	96.8%	99.4%	41.3%	93.3%	6.7%
浙江	100.0%	100.0%	100.0%	85.0%	100.0%	27.1%
安徽	100.0%	92.5%	98.2%	14.9%	100.0%	25.0%
福建	100.0%	84.2%	94.2%	5.3%	96.7%	90.0%
江西	100.0%	100.0%	100.0%	23.4%	100.0%	100.0%
山东	100.0%	100.0%	100.0%	6.7%	100.0%	0.0%
河南	100.0%	100.0%	100.0%	69.6%	2.1%	0.0%
湖北	100.0%	83.7%	95.3%	38.8%	93.9%	67.3%
湖南	100.0%	96.6%	99.3%	0.0%	3.3%	10.0%
广东	100.0%	78.6%	97.0%	18.6%	85.7%	28.6%
广西	100.0%	43.8%	85.9%	18.8%	40.0%	13.3%
海南	100.0%	74.1%	89.6%	0.0%	100.0%	100.0%
重庆	100.0%	97.4%	99.9%	21.1%	100.0%	0.0%
四川	100.0%	91.7%	97.3%	25.0%	8.0%	0.0%
贵州	100.0%	80.0%	96.0%	0.0%	0.0%	0.0%
云南	100.0%	100.0%	100.0%	63.4%	100.0%	66.7%
陕西	100.0%	100.0%	100.0%	8.8%	100.0%	66.7%
甘肃	100.0%	89.5%	100.0%	52.6%	20.0%	20.0%
青海	100.0%	33.3%	未纳入统计	0.0%	30.8%	0.0%
宁夏	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	75.0%
全国	99.5%	80.5%	97.7%	23.8%	62.1%	26.8%

注:甘肃、山西水站主体工程完工比例不含部分封冻期较长的断面。

## 国家投资地方建设水站进展情况

(截至2018年5月17日)

序号	承建省份	承建地市	断面名称	建设进度
1	内蒙古	呼伦贝尔市	成吉思汗	在建
2			甘珠花(拴马桩)	设备安装
3	辽宁	铁岭市	柴河水库	已建成
4		沈阳市	卧龙湖	设备安装
5	吉林	松原市	查干湖	在建
6		白城市	镇西大桥	主体完工
7	黑龙江	鹤岗市	名山	设备安装
8		五大连池市	山口水库	主体完工
9		东宁市	三岔口	已建成
10	江苏	南京市	陈浅	已建成
11	广西	北海市	亚桥	已建成
12		玉林市	爽底坝	在建
13		桂林市	随滩	已建成
14		南宁市	平畲	已建成

## 水站站房主体未完工的断面

(截至2018年5月17日)

省份	断面(69个)
广西 18个	来宾市车渡、勒马、石龙、象州运江老街,崇左市那弄、上金、渠立、棉江,防城港市民生、三滩、边贸码头,钦州市高塘、高速公路西桥、茅岭大桥,河池市市民、龙岩滩水库,北海婆围村,百色市澄碧河水库
广东 15个	阳江市尖山、埠场、寿长,清远市北江石尾、石角、连江西牛,珠海市尖峰大桥、珠海大桥、石角咀水闸,湛江市排里、营仔,韶关市十里亭、长坝,汕尾市陆丰半湾水闸,潮州市凤江桥
湖北 8个	恩施州恩施大沙坝、江口村、周家坝,随州市房山、涇水大桥,十堰市剑河口,武汉市渡口,黄冈市麻城许家湾
海南 7个	万宁市分洪桥、和乐桥、后安桥,乐东县乐罗、跨界桥,琼海市龙江,澄迈县山口
贵州 5个	黔东南州榕江,黔西南州蔗香北、蔗香南,毕节市高店,六盘水市发耳
安徽 5个	黄山市篁墩、横江大桥、浦口,亳州市涡阳义门大桥,安庆市花亭坝前
四川 4个	阿坝州小水沟,凉山州阿七大桥,广元市八庙沟,攀枝花市俱果
福建 3个	漳州市南溪浮宫桥、龙岩市长汀美溪桥、泉州市南安康美桥
江苏 2个	淮安市唐曹,连云港海头大桥
湖南 1个	邵阳市塘渡口
重庆 1个	南岸区寸滩

注:不含黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海和甘肃、山西的部分封冻期较长的断面

## “绿色童享·中国儿童环保教育五年计划”发布

环保儿童剧巡演启动《三只小猪》首演成功

本报记者童克难北京报道 5月19日,“绿动未来”系列环保公益儿童剧巡演启动仪式暨全国首演活动(以下简称“活动”),在北京剧院顺利举办。由“绿动未来”环保公益平台探索推出的儿童环保宣传新方式——“绿色童享·中国儿童环保教育五年计划”(以下简称“五年计划”)正式发布。

此次“五年计划”将用5年时间(2018年~2023年),通过系列环保公益儿童剧、环保公益嘉年华、环保科普绘本、环保公益课堂、环保公益图书馆等高品质、参与强的环境文化产品,深入实践儿童环保教育,提升亲子家庭的生态文明意识,提高他们对环保公益的参与度,从而实现更广泛的全民环保互动。

作为“五年计划”开局之年的重要部分,“绿动未来”系列环保公益儿童剧的首部作品——《三只小猪》,当天在北京剧院进行了全国首演,剧场内座无

虚席,欢笑声此起彼伏。据了解,北京首演之后,《三只小猪》将陆续走进杭州、上海、苏州、宁波、合肥、武汉、长沙、青岛和深圳九大城市,为全国的小朋友带来国内首次环保公益儿童剧巡演。

在北京剧院,主办方在剧场外精心策划的“绿动未来”环保公益嘉年华,也深受现场小朋友的喜爱。其中丰富的环保主题、有趣的互动游戏、有爱的欢乐氛围,让孩子们感受到了环保的乐趣,开启了家庭环保参与的新模式。

“芳菲绿色手绢计划”公益项目发起人、知名主持人刘芳菲,绿色中国年度人物、著名歌唱家谭晶,生态环境部系统亲子家庭、社会公众亲子家庭等近千名参与了现场活动。活动由中国环境文化促进会、上汽通用汽车有限公司联合主办,《中国环境报》战略支持,“绿动未来”环保公益平台承办。

## 讲述环保人自己的故事

# 为了清水长流



时间:2018年3月5日  
地点:四川省隆昌市山川精密焊管有限公司在线监测室

清泉喷涌是一道美景,也是隆昌市环保人最终的梦。能让群众喝上干净、放心的水,成了四川隆昌市环境监察执法大队副大队长卢维豪心中最牵挂的事情。

已经在环境监察队伍工作11个年头的卢维豪,有着过硬的环境监察执法素养和丰富的现场检查经验,他始终坚持亲自带队奋战在环境监察第一线。

2018年以来,隆昌市持续开展“散乱污”企业整治,结合省水污染防治强化督察工作,卢维豪带队对全市的涉水企业开展进一步梳理。隆昌市规模企业偏少,而小企业分布散,环保基础设施差,污染情况较为突出。部分企业甚至打起了“游击战”,白天停产对抗检查,夜间擅自偷偷生产。

面对这种情况,卢维豪带领执法人员不分白天黑夜、周末或是节假日,对涉水企业的违法排污行为进行严厉打击。仅2018年一季度就查处企业13户,罚款130余万元。

经过一连串的“组合拳”,有效遏制涉水企业的违法行为,确保隆昌市的水环境安全。

可这期间,卢维豪几乎难得回家照顾快临产的妻子。他愧疚地对妻子说:“环境监察工作很辛苦,但是不能因为苦我们就不去做,不去做好。查处一家企业,可能有少数人会骂我们,可我们要是不放手不管不查,就会有一群人骂我们。我们自己也是老百姓,只有不忘初心,苦干实干,才能真正守护一方清水。”

隆昌市环境保护局郭舒供稿

本栏目投稿邮箱:zhbytygs@126.com

## 弘扬环境文化 传播绿色理念

# 云南建成首家生态环境文化长廊

本报记者蒋朝晖 通讯员马霖馨 云南省环保厅在大理白族自治州湾桥镇古生村精心打造了云南省首家生态环境文化长廊,日前正式对外开放。

生态环境文化长廊长约130米,53幅苍健有力的书法作品制成的展板整齐排列,贯穿长廊始终。文化长廊以习近平总书记关于生态文明建设新思想、新理念、新战略为引领,弘扬环境文化、传播生态文明。在这里,居民和游客不仅可以休闲赏景,还能通过阅读有关生态文明建设的书法作品,上一堂生动的绿色传播课,进一步提升尊重自然、珍爱生态、保护环境意识。

云南省环境保护宣传教育中心相关负责人介绍,文化长廊以丰富多彩的形式,传播绿色发展理念,倡导建设美丽和谐家园,进一步拓展了全省生态环境文化建

设内涵。云南省环境保护宣传教育中心与古生村村委会举行了生态环境文化长廊建成交接仪式,并举办“云南环保宣教进乡村”系列活动,现场发放环境宣传资料。

## 招募合伙人

诚意招募有创业激情、有梦想的环保行业专业人才入股、开拓事业版图!

江苏欧诺威国际贸易有限公司

电话:13952486145  
邮箱:kevin@pangupipe.com