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各省（区、市）水站建设进展情况统计表
（2018 年 5月 3日）

国家投资地方建设水站进展情况
（2018 年 5月 3日）

水站站房主体工程量完成不足50%的断面
（2018 年 5月 3日）

总体进展情况

注：黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古部分地区仍处封冻期暂无法施工，甘肃水站主体
工程量完成比例不含玛曲、地沟桥两个封冻期较长的断面。

生态环境部通报2018年4月国家地表水水质自动站建设进展情况
959 个需地方新建的水站中，除 51 个因封冻期较长暂未开工，

其余 908个水站已全部开工

本报讯 生态环境部
近日通报2018年4月国
家地表水水质自动站
（以下简称水站）建设进
展情况。

按照国家地表水水
站建设工作部署，全国
2050 个国家地表水考
核断面水站由国家和地
方共建，国家负责新建
水站仪器设备配置；地
方负责新建水站站房和
采水系统建设，并对地方
投资建设的水站进行仪
器设备填平补齐和系统
功能更新。其中，需地方
新建水站959个，需地方
进行填平补齐仪器设备
和更新系统功能的已建
水站530个。

1
截至 2018 年 5 月 3 日，959 个需

地方新建的水站中，除黑龙江、吉林、
辽宁、内蒙古等省份 51 个因封冻期
较长暂未开工的水站外，其余 908 个
水站已全部开工。其中，628 个站房
主体工程已建成，开始进行内外装修
和辅助设施建设，占 65.5%，较上半月
增加 46.2个百分点。

从站房主体工程建设进度看，山

东、宁夏、上海、甘肃（除两个封冻期
较长的断面外）等 4 个省份水站站房
主体已全部完工，进展最快；浙江、
陕西、重庆、河南、江西、云南等 6 个
省 份 完 成 水 站 站 房 主 体 工 程 量 的
95%以上，进展较快；湖南、安徽、江
苏、河北等 4 个省份完成水站站房主
体工程量的 90%以上，进展顺利。

530 个地方投资的已（在）建水

站中，285 个水站已完成仪器设备填
平补齐，占 53.8%。其中，江西、浙江、
山东、重庆、陕西、天津、吉林、海南等
8 个省份的仪器设备填平补齐已全部
完成。

14 个国家投资地方建设的水站中，
广西壮族自治区南宁市平畲断面、北海
市亚桥断面、桂林市随滩断面和黑龙江
省东宁市三岔口断面水站已经建成。

各地高度重视水站建设工作，河
北、黑龙江省政府领导作出专门批
示，对水站建设工作提出明确要求，
有力推动水站建设。河北省委王东
峰书记，省政府许勤省长、李谦副省
长等领导就水站建设工作作出批示，
要求建立长效机制，抓好督导落实，
加快推进水站建设，确保按进度要求
高质量完成任务，尽快实现地表水自
动监测全覆盖。在省委、省政府主要
领导的高度重视和持续关注推动下，

河北水站建设进度奋起直追，各项工
作取得积极进展。黑龙江省政府程
志明副省长专题研究水站建设工作，
要求加大水站建设督导督查力度，抓
住已解冻的黄金施工期，加快推进水
站建设，确保尽早建成投用；同时，组
织召开全省水站建设新闻发布会，通
报水站建设完成情况，明确水站建设
时限要求，并对进展缓慢的地市予以
通报批评，有力推动水站建设各项工
作。

山东省结合本地实际，创新采用
“三统一”“统招分签”的方式推进水
站建设工作，新建水站站房和已建水
站仪器设备填平补齐及系统功能更
新均由省环保厅统一部署、统一垫
资、统一招标，各地市分别与中标公
司签订合同，高速度、高质量完成各
项工作任务。目前，山东省已完成 15
个新建水站站房主体工程和 46 个已
建水站仪器设备填平补齐，完成率均
达 100%。

与水站建设时

序要求相比，目前

尚 有 70 个 水 站 站

房主体工程量完成

不 足 50% ，进 度 严

重滞后。其中，海

南 、广 西 各 13 个 ，

山 西 12 个 ，广 东 7

个，天津 6 个，四川

5 个，安徽 4 个，江

苏、福建各 3 个，湖

北 2 个，河北、贵州

各 1个。

当
前
存
在
的
问
题

3
工作要求4

对于下步工作，通报强调，现在距离 7 月底全面完成水站建设任务仅剩不到 90 天，当前工作进度与
时序进度要求还有一定差距，需要进一步加快推进，确保按时保质完成水站建设任务。

（一）尽快完成水站主体工程建设

各地要高度重视工程质量和施工安全，按照水站建设任务的时序要求，充分考虑降雨等不利条件的影
响，加强施工监管、合理安排工期，尽快完成水站主体工程建设任务。

■

■ （二）同步推进辅助设施和采水系统建设

各地在抓好水站主体工程建设的同时，要同步推进采水系统建设；已经完成主体工程建设的，要抓紧
组织内外装修和辅助设施的配套，确保 5月底前水站全面建成。

■ （三）全力推进水站文化建设

近日，生态环境部印发了《国家地表水水质自动站文化建设方案（试行）》。各地要按照方案要求，结合地方
实际和特色，在水站建设的同时，抓紧推进水站文化建设，着力打造既相对统一又各具特色的水站设计精品。

各地典型做法2

省份

北京

天津

河北

山西

内蒙古

吉林

辽宁

黑龙江

上海

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

湖南

广东

广西

海南

重庆

四川

贵州

云南

陕西

甘肃

青海

宁夏

全国

新建水站

站房开工
比例

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

50.0%

47.4%

71.1%

63.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

94.7%

站房主体
完工比例

44.4%

62.5%

73.9%

52.8%

0.0%

2.6%

13.3%

3.3%

100.0%

84.1%

95.0%

88.1%

73.7%

91.5%

100.0%

91.3%

57.1%

82.8%

61.4%

25.0%

11.1%

94.7%

77.1%

44.0%

93.0%

91.2%

89.5%

0.0%

100.0%

65.5%

站房主体
完成工程量

79.4%

64.4%

92.8%

70.1%

未纳入统计

未纳入统计

未纳入统计

未纳入统计

100.0%

94.1%

99.5%

94.3%

85.8%

97.7%

100.0%

98.3%

85.6%

94.7%

86.0%

60.0%

47.0%

98.9%

86.3%

84.4%

97.5%

99.1%

100.0%

未纳入统计

100.0%

88.9%

已建水站

资金落实
比例

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

/

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

填平补齐
完成比例

0.0%

100.0%

0.0%

20.0%

0.0%

100.0%

15.4%

/

26.7%

70.0%

100.0%

75.0%

76.7%

100.0%

100.0%

0.0%

89.8%

3.3%

23.8%

40.0%

100.0%

100.0%

8.0%

0.0%

66.7%

100.0%

20.0%

30.8%

50.0%

53.8%

功能更新
完成比例

0.0%

70.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

/

0.0%

0.0%

5.1%

25.0%

23.3%

100.0%

0.0%

0.0%

67.3%

10.0%

23.8%

13.3%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

66.7%

66.7%

20.0%

0.0%

0.0%

17.7%

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

承建省份

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

江苏

广西

承建地市

呼伦贝尔市

铁岭市

沈阳市

松原市

白城市

鹤岗市

五大连池市

东宁市

南京市

北海市

玉林市

桂林市

南宁市

断面名称

成吉思汗

甘珠花（拴马桩）

柴河水库

卧龙湖

查干湖

镇西大桥

名山

山口水库

三岔口

陈浅

亚桥

爽底坝

随滩

平畲

建设进度

未开工

设备安装

设备安装

在建

在建

主体完工

主体完工

在建

已建成

设备安装

已建成

在建

已建成

已建成

省份

天津 6 个

河北 1 个

山西 12 个

江苏 3 个

安徽 4 个

福建 3 个

湖北 2 个

广东 7 个

广西 13 个

海南 13 个

四川 5 个

贵州 1 个

断面（70个）

滨海新区马棚口防潮闸、青静黄防潮闸、沧浪渠出境、北排水河
防潮闸、海河大闸、塘汉公路桥

张家口市温泉屯

大同市堡子湾、南水芦、册田水库出口、宣家塔、固定桥、利仁
皂，长治市王家庄、司徒桥、北寨，晋中市王寨村、桑柳树，阳泉
市闫家庄大桥

南京市七桥瓮，徐州市华山闸，淮安市唐曹

黄山市篁墩、横江大桥，亳州市涡阳义门大桥，安庆市花亭坝前

漳州市南溪浮宫桥，龙岩市长汀美溪桥，泉州市南安康美桥

十堰市剑河口，恩施州恩施大沙坝

珠海市尖峰大桥、石角咀水闸、珠海大桥，肇庆市永安，潮州市
凤江桥，汕尾市陆丰半湾水闸，韶关市十里亭

来宾市车渡、勒马、石龙、象州运江老街，崇左市那弄、上金，河
池市杨民、龙岩滩水库，钦州市高速公路西桥、茅岭大桥，防城
港市民生、三滩，百色市澄碧河水库

万宁市分洪桥、和乐桥、后安桥、后山村，乐东县乐中、乐罗、跨
界桥，海口市儒房，三亚市藤桥河大桥，文昌市农垦橡胶所一
队，儋州市中和桥，昌江县叉河口，澄迈县山口

凉山州邛海湖心、阿七大桥，广元市八庙沟，阿坝州小水沟，攀
枝花市倮果

遵义市打秋坪

党政领导党政领导
抓落实抓落实

西安市委书记调研铁腕治霾工作时强调

加大力度解决机动车尾气污染
本报记者王双瑾西安报道 陕西

省委常委、西安市委书记王永康日前
调研铁腕治霾工作。他强调，干事重
在行动，空气质量事关群众健康和大
西安发展环境，要用务实求实踏实的
态度抓落实，切实改善空气质量，打
造天蓝、地绿、水净的美好大西安。

王永康来到西安市凤城五路机动
车路抽检执法遥感检测点，了解检测流
程和超标车查处情况，要求环保和交管
部门加大抽检力度、严格执法，通过尾
气治理改善空气质量。在延长壳牌明
光路加油站，王永康询问油气回收环节
和系统建设进展，对今年全市加油站

都将建成油气回收系统表示肯定。
在听取相关部门汇报后，王永康

就 臭 氧 污 染 防 治 工 作 现 场 安 排 部
署。他指出，要科学认知臭氧，开展
综合防治，与大学科研院所合作攻
关，探索治理新技术。要学习先进经
验，加快推进挥发性有机物和氮氧化
物排放的立法程序。要制定标准，针
对性解决尾气污染等问题，持续开展
油气回收、涂装作业等专项整治。

王永康强调，要强化监督考核，
做到事不过夜、马上就办，言必行、行
必果、果必复。要推动全民参与，形成
人人参与、人人支持的良好局面。

太原市委召开改善省城环境质量领导小组会议

全面整治焦化等重污染企业
本报记者高岗栓太原报道“要

清醒认识生态环境保护面临的形势，
切实把生态文明建设摆在全局工作的
突出位置。”山西省委常委、太原市委书
记罗清宇在太原市委日前召开的改善
省城环境质量领导小组会议上强调。

罗清宇指出，今年 2 月 13 日，国
务院批复同意太原市以资源型城市
转型升级为主题，建设国家可持续发
展议程创新示范区，对于太原进一步
高起点谋划、统筹推进生态环境保护
工作，提供了重大契机。

罗清宇强调，要加大空气质量改
善力度，加快推进散煤治理，加强施
工扬尘管控，严控运输车辆污染，严

格工业污染防治，全面整治焦化、水
泥、钢铁等重污染企业，排放不达标、
治理不规范的一律关停整改。持续
推进水污染治理，根治黑臭水体，真
正让汾河“水量丰起来、水质好起来、
风光美起来”。

罗清宇表示，要严肃执纪问责，
进一步强化责任落实。持续加大中
央环保督察组交办问题的整改力度，
严肃查处生态环保工作的不作为、慢
作为、乱作为；要警钟长鸣、举一反
三，与开展扫黑除恶专项斗争结合起
来，与整治群众身边腐败问题贯通起
来，着力解决损害群众健康、社会反
映强烈的生态环境问题。

湖北省十堰市环保局日前投资约 100 万元，在人民广场、武当广场等人口活动较
为集中的公共场所，建设了 10 个噪声自动监测点。这些噪声自动监测点的建成，
初步形成十堰主城区功能区环境噪声自动监测网络体系，实现对噪声自动监控、分
析、评价和预警。 薛乐生叶相成摄

本报记者钟兆盈 通讯员严富强杭州
报道 浙江省杭州市机动车排气污染管理
处近日对涉嫌虚假维修的杭州盛德汽车
服务有限公司下达行政处罚决定书，处罚
金额 5000 元。

这是浙江省对机动车维修企业以弄
虚作假方式通过机动车排放检验的违法
行为开出的首张罚单。

3 月 21 日，杭州市机排处执法人员在
日常道路巡查时发现一浙 A 蓝色号牌机
动车行驶时排气管冒出大量黑烟，当场责
令车主限期内对车辆进行维修，并教育其
复检合格后方能上道路行驶。3 月 30 日
该车通过维修后复检合格。

然而，意外事情发生了。4 月 2 日，执
法人员再次发现该车行驶时冒黑烟。通

过对该车辆复检过程视频反复查看后，执
法人员排除了复检过程存在违法违规行
为的情况。执法人员立即对该车辆排放
和维修情况展开现场调查。

经调查，车主接到市环保局责令整改
通知后，立即委托杭州盛德汽车服务有限
公司对车辆进行维修直至检测合格。该
公司通过调小车辆供油量等措施，使车辆
通过环保排放检验。之后因车辆启动困
难，又重新将该车供油量调回正常状态，
导致车辆再次冒黑烟。

4 月 3 日，执法人员对该车排放情况
进行现场检测，结果显示 不 合 格 。 杭 州
盛 德 汽 车 服 务 有 限 公 司 存 在 涉 嫌 以 弄
虚 作 假 方 式 通 过 机 动 车 排 放 检 验 的 违
法行为。

为什么检测合格的车辆还冒黑烟？

杭州开出省内首张机动车虚假维修罚单

本报通讯员张茉沈阳报道 辽宁省环
保厅近日对 2017 年完成核发的排污许可
证质量开展全面评估，及时查找排污许可
证存在的问题，通报整改，对于问题严重
的，要求核发部门变更或撤销。

2017 年以来，国家排污许可相关政
策文件、技术规范等陆续出台，加之地方
管理部门、相关排污单位消化理解需要一
定过程，留给企业申请和地方管理部门审
核的时间有限，一些排污许可证质量与相
关技术规范要求存在一定差距，给后续管
理带来不便。

为及时查找排污许可证核发存在的

问题，提高核发质量，辽宁省环保厅组织
技术力量，对排污许可证质量开展了全面
评估。截至目前，辽宁省环保厅已分 3 个
轮次，完成了火电和焦化、造纸、水泥 4 个
行业 300 家排污单位排污许可证的质量评
估。对于查出的问题，全部通报给地方管理
部门，予以整改。对于存在严重问题的排污
许可证，要求核发部门予以变更或撤销。

下一步，辽宁省环保厅还将对剩余的
10 个行业排污许可证进行质量评估，同
时加强 2018 年度排污许可证质量管控，
继续扩大排污许可证技术团队范围，为后
续的按证管理和规范核发提供技术保障。

辽宁评估已核发排污许可证质量
对问题严重的要求核发部门变更或撤销


